
 

 

 

  



 

 

 

 



Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della sponda nord del Lago d’Iseo nel 
territorio comunale di Costa Volpino. Interventi di consolidamento spondale e miglioramento 

accessibilità a lago. 

Progetto Esecutivo Cronoprogramma 
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1 Cronoprogramma 

In base alle lavorazioni previste si può ipotizzare un piano di lavoro di 150 giorni naturali e consecutivi come 

di seguito riportato. 

  Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Allestimento cantiere e operazioni 

preliminari 

                    

1.2 Sistemazione della scogliera esistente                     

1.3 Realizzazione di palificata doppia                     

1.4 Scavi per formazione del fondo                     

1.5 Realizzazione spiaggette                     

1.6 Realizzazione discesa a lago                     

1.7 Realizzazione/riqualificazione delle 

aree a verde 

                    

1.8 Sistemazioni e ripristini finali dell’area                     

 


