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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N Lavorazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42

1 ALLESTIMENTO CANTIERE con RECINZIONE AREA

2 TAGLIO VEGETAZIONE,PULIZIA, DISCARICA, RIMOZIONI E PICCOLE DEMOLIZIONI

3 INSTALLAZIONE GRU

4 MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO FISSO

5 RIMOZIONE AMIANTO E SMALTIMENTO (tettuccio portico)

6 OPERE DI DEMOLIZIONE COPERTURA e PORTICO

7 OPERE DI DEMOLIZIONE SOLETTE e CREAZIONE VANO ASCENSORE

8 DEMOLIZIONI INTERNE PIANO TERRA e P.1° e SCAVI FINO ALLA QUOTA UTILE

9 FORMAZIONE APERTURA IN MURO PORTANTE (cerchiatura)

10 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (solette, murature, pilastri e travi, murature e vano ascensore)

11 RICOSTRUZIONE COPERTURA PORTICO (BALCONE e PARAPETTO)

12 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLE PRECEDENTI VOCI

13 COPERTURA IN LEGNO, MANTO e LATTONERIA

14 FORMAZIONE BARRIERA CHIMICA PIANO TERRA

15 SCROSTATURA INTONACI INTERNI

16 REALIZZAZIONI NUOVI INTONACI INTERNI

17 REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

18 REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE

19 REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI

20 REALIZZAZIONE CONTROPARETI E NUOVE PARETI IN CARTONGESSO e CONTROSOFFITTATURE

21 PULIZIA E RESTAURO MANUFATTI IN PIETRA

22 RIPRISTINO INTONACI AMMALORATI ESTERNI DA TETTO sino a 2 metri al PIEDE (COMPRESO RESTAURO e VELATURE ESTERNE)

23 SMONTAGGIO PONTEGGI

24 SCAVI ESTERNI INTORNO al FABBRICATO per NUOVA PAVIMENTAZIONE

25 ALLACCIAMENTI E URBANIZZAZIONI

26 NUOVI MASSETTI ESTERNI con IMPERMEABILIZZAZIONI

27 FINITURA INTONACI FINO al PIEDE

28 MONTAGGIO ASCENSORE

29 REALIZZAZIONI PAVIMENTAZIONI INTERNE

30 REALIZZAZIONI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

31 PULIZIA E PITTURA ANTIRUGGINE MANUFATTI IN FERRO

32 TINTEGGIATURE INTERNE

33 MONTAGGIO SERRAMENTI

34 SMONTAGGIO GRU

35 OPERE di ARREDO URBANO e MONTAGGIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

36 OPERE GIARDINAGGIO

37 OPERE DI FINITURA GENERALI - CHIUSURA CANTIERE, SMONTAGGI E PULIZIA
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Il tecnico

Arch. Paola Corsi


