

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

N	Lavorazioni	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
1	ALLESTIMENTO CANTIERE con RECINZIONE AREA	■																																																				
2	TAGLIO VEGETAZIONE,PULIZIA, DISCARICA, RIMOZIONI E PICCOLE DEMOLIZIONI	■	■																																																			
3	INSTALLAZIONE GRU		■																																																			
4	MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO FISSO			■																																																		
5	RIMOZIONE AMIANTO E SMALTIMENTO (tettuccio portico)				■																																																	
6	OPERE DI DEMOLIZIONE COPERTURA e PORTICO				■	■																																																
7	OPERE DI DEMOLIZIONE SOLETTE e CREAZIONE VANO ASCENSORE					■	■																																															
8	DEMOLIZIONI INTERNE PIANO TERRA e P.1° e SCAVI FINO ALLA QUOTA UTILE					■	■	■																																														
9	FORMAZIONE APERTURA IN MURO PORTANTE (cerchiatura)								■																																													
10	OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (solette, murature, pilastri e travi, murature e vano ascensore)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
11	RICOSTRUZIONE COPERTURA PORTICO (BALCONE e PARAPETTO)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
12	SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLE PRECEDENTI VOCI			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
13	COPERTURA IN LEGNO, MANTO e LATTONERIA																			■	■																																	
14	FORMAZIONE BARRIERA CHIMICA PIANO TERRA																			■	■																																	
15	SCROSTATURA INTONACI INTERNI																				■	■																																
16	REALIZZAZIONI NUOVI INTONACI INTERNI																					■	■																															
17	REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
18	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI e DI ILLUMINAZIONE																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
19	REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI																																																					
20	REALIZZAZIONE CONTROPARETI e NUOVE PARETI IN CARTONGESSO e CONTROSOFFITTATURE																																																					
21	PULIZIA e RESTAURO MANUFATTI IN PIETRA																					■	■																															
22	RIPRISTINO INTONACI AMMALORATI ESTERNI DA TETTO sino a 2 metri al PIEDE (COMPRESO RESTAURO e VELATURE ESTERNE)																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
23	SMONTAGGIO PONTEGGI																																																					
24	SCAVI ESTERNI INTORNO al FABBRICATO per NUOVA PAVIMENTAZIONE																																																					
25	ALLACCIAMENTI e URBANIZZAZIONI																																																					
26	NUOVI MASSETTI ESTERNI con IMPERMEABILIZZAZIONI																																																					
27	FINITURA INTONACI FINO al PIEDE																																																					
28	MONTAGGIO ASCENSORE																																																					
29	REALIZZAZIONI PAVIMENTAZIONI INTERNE																																																					
30	REALIZZAZIONI PAVIMENTAZIONI ESTERNE																																																					
31	PULIZIA e PITTURA ANTIRUGGINE MANUFATTI IN FERRO																																																					
32	TINTEGGIATURE INTERNE																																																					
33	MONTAGGIO SERRAMENTI																																																					
34	SMONTAGGIO GRU																																																					
35	OPERE di ARREDO URBANO e MONTAGGIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA																																																					
36	OPERE GIARDINAGGIO																																																					
37	OPERE DI FINITURA GENERALI - CHIUSURA CANTIERE, SMONTAGGI E PULIZIA																																																					
		<p style="text-align: right;"><b>TOTALE GIORNI 365</b></p>																																																				