

QUADRO ECONOMICO FINALE - 1° Lotto - 2° Lotto e Complessivo

Adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Nazionale e Via Roma e sostituzione dei quadri di comando nel Comune di Costa Volpino

	1° Lotto		1° Lotto POST GARA		1° Lotto VARIANTE		1° Lotto SECONDA VARIANTE		2° Lotto		2° Lotto POST GARA		2° Lotto VARIANTE		Complessivo		Complessivo POST GARA		Complessivo POST GARA e VARIANTI Lotto 1 e Lotto 2		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni																					
A misura soggetto a sconto	48.104,55 €		38.963,52 €		38.963,52 €		38.963,52 €		44.241,60 €		35.836,86 €		35.836,86 €		92.346,15 €		74.800,38 €		74.800,38 €		74.800,38 €
Totale	48.104,55 €		38.963,52 €		38.963,52 €		38.963,52 €		44.241,60 €		35.836,86 €		35.836,86 €		92.346,15 €		74.800,38 €		74.800,38 €		74.800,38 €
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza																					
A misura non soggetto a sconto	1.722,38 €		1.722,38 €		1.722,38 €		1.722,38 €		1.423,88 €		1.423,88 €		1.423,88 €		3.146,26 €		3.146,26 €		3.146,26 €		3.146,26 €
Totale	1.722,38 €		1.722,38 €		1.722,38 €		1.722,38 €		1.423,88 €		1.423,88 €		1.423,88 €		3.146,26 €		3.146,26 €		3.146,26 €		3.146,26 €
A	49.826,93 €		40.685,90 €		40.685,90 €		40.685,90 €		45.665,48 €		37.260,74 €		37.260,74 €		95.492,41 €		77.946,64 €		77.946,64 €		77.946,64 €
B1) Somme per spese tecniche, amministrative, allacciamenti e imprevisti																					
Allacciamenti ai pubblici servizi	- €		- €		- €		- €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.244,45 €
Spese tecniche	5.500,00 €		5.238,10 €		5.238,10 €		5.238,10 €		6.995,00 €		6.661,90 €		6.661,90 €		12.495,00 €		11.900,00 €		11.900,00 €		11.900,00 €
Incentivo al RUP (2%)	996,54 €		996,54 €		996,54 €		996,54 €		913,31 €		913,31 €		913,31 €		1.909,85 €		1.909,85 €		1.909,85 €		- €
RUP_Botlicchio Claudia							486,32 €										445,69 €				932,01 €
Collaboratore_Angeli Franco							75,74 €										69,41 €				145,15 €
Collaboratore_Consoli Alberto							7,37 €										7,31 €				15,28 €
Accantonamento							199,31 €										182,66 €				381,97 €
Economie							227,20 €										208,24 €				435,44 €
Imprevisti e arrotondamenti	1.053,58 €		1.053,58 €		- €		- €		1.103,26 €		1.103,26 €		- €		2.156,84 €		2.156,84 €		- €		- €
Penzia di variante_LAVORI Prima Variante Lotto 1	- €		- €		7.912,31 €		7.912,31 €		- €		- €		- €		- €		- €				7.912,31 €
Penzia di variante_SPESE TECNICHE Variante Lotto 1	- €		- €		810,00 €		810,00 €		- €		- €		- €		- €		- €				810,00 €
Penzia di variante_LAVORI Seconda Variante Lotto 1							154,47 €										154,47 €				154,47 €
Penzia di variante_LAVORI Variante Lotto 2							- €										7.109,73 €				7.109,73 €
Penzia di variante_SPESE TECNICHE Variante Lotto 2							- €										745,00 €				745,00 €
Lavori integrativi_Segnalatica di indicazione							1.680,00 €										- €				1.680,00 €
Lavori integrativi_Accessi marciapiedi							- €										2.400,49 €				2.400,49 €
Economie							79,43 €										41,43 €				120,86 €
Totale per spese tecniche, amministrative, allacciamenti e imprevisti	7.550,12 €		16.870,85 €		16.870,85 €		16.870,85 €		11.711,57 €		20.116,31 €		20.116,31 €		19.261,69 €		36.987,16 €		36.987,16 €		36.987,16 €
B2) Somme per IVA																					
IVA 22% per Lavorazioni e Oneri della sicurezza	10.961,92 €		8.950,90 €		8.950,90 €		8.950,90 €		10.046,41 €		8.197,36 €		8.197,36 €		21.008,33 €		17.148,26 €		17.148,26 €		17.148,26 €
IVA 22% su spese tecniche, amministrative e imprevisti	1.661,03 €		3.492,35 €		3.492,35 €		3.492,35 €		2.576,55 €		4.425,59 €		4.425,59 €		4.237,57 €		7.917,94 €		7.917,94 €		7.917,94 €
Totale IVA	12.622,95 €		12.443,25 €		12.443,25 €		12.443,25 €		12.622,95 €		12.622,95 €		12.622,95 €		25.245,90 €		25.066,20 €		25.066,20 €		25.066,20 €
Arrotondamenti																					
B	20.173,07 €		29.314,10 €		29.314,10 €		29.314,10 €		24.334,52 €		32.739,26 €		32.739,26 €		44.507,59 €		62.053,36 €		62.053,36 €		62.053,36 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €		140.000,00 €		140.000,00 €		140.000,00 €		140.000,00 €