Intervento di "ri ifi i fra la Via Wortley e la sponda
nord del lago d'Iseo in comune di Costa Volpino

giugno luglio agosto settembre ottobre

Lavorazioni/Attivita durata

S1 |s2 |s3 S4 |s5 |s1 |s2 |s3 |s4 sS4  |s5

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3gg

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Scavi, demolizioni e rimozioni 49gg

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Rimozione di segnaletica verticale

Rimozione di chiusini e pozzetti

Scavo di sbancamento

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Opere in C.a. 2588
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

reti impiantisti 80gg 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3
Rimessa in quota di pozzetti e chiusini 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |z2/3 |22/3 | 22/3
Nuovi pozzetti e chiusini 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |z2/3 |22/3 | 22/3
Impianto illuminazione 8gg 22/3
Posa di pali per pubblica illuminazione 22/3
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 72/3
Pavimentazioni stradali 90 gg 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 | 22/3
Cordoli, zanelle e opere d'arte 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 | 22/3
Realizzazione di marciapiedi 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |z2/3 |22/3 |22/3
Formazione di manto di usura e collegamento 22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 |22/3 | 22/3
Opere complementari 8gg
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnaletica verticale
Pulizia di sede stradale
Arredo urbano 9gg
Installazione di dissuasore di traffico
Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
21 = stralcio 1
22/3=stralcio 23

24 =stralcio 4



