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Comune di Costa Volpino
Provincia di Bergamo

Lavori di:  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE FRA LA VIA WORTLEY E LA SPONDA NORD DEL
LAGO D'ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)
CUP: B91B22002600002 CIG: B65978EE?5

Impresa Aggiudicataria: Avanzini Costruzioni S.r.l.
via G. Mazzini, 32
25040 Bienno (provincia di Brescia)

Contratto: . rep.n. 950 del 10-06-2025
registrato telematicamente il 20-06-2025 al n. 28403 serie 1T

Tempi d'esecuzione: 225 giorni

Importo lavori a base d'appalto ' Euro  551.440,90
Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a sconto Euro 14.631,46
Ribasso d’asta- 19,23% Euro -106.042,09
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa) Euro  460.030,27

VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO LAVORI
(art. 3 dell'allegato .14 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.}

L'anno duemilaventicinéue il giorno ventiquattro del mese di giugno in Costa Volpino, il
sottoscritto arch. Massimo Facchinetti, in nome e per conto della “Facchinetti&Partners
Architetti Associati, Massimo Facchinetti, Carlo, Bono, Alessandra Boccalari’, in qualita
progettista e direttore dei lavori;
) VISTI
e il progetto esecutivo dei lavori suindicati, elaborato dalla Facchinetti & Partners per
I'importo lordo complessivo dei lavori pari a € 566.072,36 (IVA esclusa), di cui € 14.631,46
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, validato in data 11-03-2025 da
parte del RUP Geom. Claudia Botticchio e approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del
13-03-2025;
e la determinazione n. 78 del 24-03-2025, con cui & stata indetta una procedura negoziata
attraverso la C.U.C. “Centrale Unica di Committenza” della Provincia di Bergamo, per

I'affidamento dell'intervento di “Riqualifica collegamento ciclopedonale fra la via Wortley
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e la sponda nord del lago d'lseo in comune di Costa volpino (BG)", con importo
complessivo di € 566.072,36 (IVA esclusa), di cui € 14.631,46 quali costi per la sicurezza; .
¢ la determinazione n. 1090 del 05-05-2025 della S.U.A. “Stazione Unica Appaltante” della
Provincia di Bergamo, con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lavori sopra indicati
all'operatore economico Avanzini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via G. Mazzini, 32 -
25040 Bienno (BS) - COD. FISC. e P.IVA 03091200984, che ha offerto un ribasso
percentuale pari al 19,23% sullimporto a base di gara soggetto a sconto pari a €
551.440,90, oltre a € 14.631,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per
complessivo importo contrattuale definito in € 460.030,27 oltre IVA di legge;

e la determinazione n. 151 del 08-05-2025 dell’Area 3 Governo del Territorio, con la quale
I’Amministrazione Comunale' di Costa Volpino ha fatto propri gli atti e i risultati della
prdcedura di gara di cui alla sopra citata determinazione del Dirigente della Stazione
Unica Appaltante, Provincia di Bergamo, n. 1090 del 05-05-2025, e ha preso atto
dell'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra indicati all'lmpresa Avanzini Costruzioni
S.r.l., con sede a Bienno (BS) in via Giuseppe Mazzini, 32;

* il contratto d'appalto prot. n. 11007/2025 - n. 950 di Rep. stipulato in data 10-06-2025 e
registrato telematicamente presso I'ufficio Territoriale di Bergamo TP4 in data 20-06-2025
al n. 28403 serie 1T;

previo awviso all'lmpresa precitata, mediante comunicazione trasmessa con posta certificata in

data 17 giugno 2025, dove si invitava alla presenza per oggi presso il cantiere, & convenuto

sul luogo dove ha rinvenuto i Signori:

- M‘Z«\U\M‘D‘i .................... , in qualita di legale rappresentante ed
amministratore dell'lmpresa appaltatrice dei lavori;

- &)’\T\CCH\Q ...... CLAQD‘ A, in rappresentanza dell'Ente appaltante;

S e MR o e e oo e ne s Gaane s u b e sas aa e can st , in qualita dl’@ﬁ ..................................
in rappresentanza di Ok A AT et e ;

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, dei particolari

costruttivi, del capitolato, del contratto e di quant’altro ritenuto necessario, il sottoscritto D.L.

ha confermato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e

circostanze locali, cosi come dichiarate negli atti di gara anche dall'lmpresa, ha designato i

lavori da eseguire, ha riscontrato tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi,

di alcune norme contrattuali dello schema di contratto e dei capitolati spéciali d'appalto

ritenute di particolare rilevanza per la corretta esecuzione dei lavori e ha fornito tutte quelle

spiegazioni chieste e quelle ritenute utili tanto all’appaltatore che al personale presente.
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Si da atto che lo stato attuale delle aree su cui devono eseguirsi i lavori & tale da non impedire
I'avvio e la prpsecuzione dei lavori.

Vo '
I Sig. .K QU UL~ O\“QL\ ............... , in rappresentanza dell'impresa
aggiudicataria, nellaqualita sopra indicata, dichiara quanto segue:

e che l'area oggetto dell'intervento & libera da persone e cose e, comunque, in uno'stato
tale da non impedire I'avvio né la regolare prosecuzione dei lavori;

« diessere pienamente edotto delle condizioni di fatto e di luogo relative all'esecuzione
dei lavori, nonché di essere a conoscenza di tutti gli obblighi contrattuali.assunti
dalllmpresa, della relativa documentazione contrattuale e dei capitolati;

o di accettare senza riserve o eccezioni la consegna dei lavori cosi come effettuata,
prendendo formalmente in consegna le aree pubbliche per |'esecuzione dei lavori. —

Dichiara inoltre:

« diadempiere atutti gli obblighi di legge;

e di lasciare sempre disponibile in cantiere copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), nonché del Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto
dall'lmpresa, che si intende parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;

« che in cantiere sara costantemente presente il Piano di Emergenza, e che in luogo ben
visibile saranno esposti i nominativi degli addetti ai servizi di emergenza, pronto
soccorso e antincendio, unitamente ai numeri telefonici utili per ogni evenienza.

Resta inteso e stabilito che la consegna e l'inizio dei lavori avviene in data odierna; come
stabilito all’art. 6 del contratto sottoscritto e all'art.14 del capitolato speciale d'appalto - parte
generale, il tempo utile per dare ultimati i lavori & pari a 225 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data odierna, il termine finale dovra quindi essere entro e non oltre il 03-02-
2026.

Il presente verbale dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

‘ [4

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Claudia BOTTICCHIO
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