
Intervento di "riqualifica collegamento ciclopedonale fra la Via Wortley e la sponda 

nord del lago d'Iseo in comune di Costa Volpino

Lavorazioni/Attività durata

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 gg Z4 Z2/3 Z1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere Z4 Z2/3 Z1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali Z4 Z2/3 Z1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere Z4 Z2/3 Z1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere Z4 Z2/3 Z1

Scavi, demolizioni e rimozioni 49 gg Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Taglio di asfalto di carreggiata stradale Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Asportazione di strato di usura e collegamento Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Demolizione di fondazione stradale Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Rimozione di segnaletica verticale Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Rimozione di chiusini e pozzetti Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Scavo di sbancamento Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Rinterro di scavo eseguito a macchina Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1 Z1

Opere in C.a.
25 gg

Z4 Z4 Z4 Z4

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione Z4 Z4 Z4 Z4

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione Z4 Z4 Z4 Z4

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione Z4 Z4 Z4 Z4

Adeguamento reti impiantistiche 80 gg Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3

Rimessa in quota di pozzetti e chiusini Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3

Nuovi pozzetti e chiusini Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3

Impianto illuminazione 8 gg Z4 Z2/3

Posa di pali per pubblica illuminazione Z4 Z2/3

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico Z4 Z2/3

Pavimentazioni stradali 90 gg Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1

Cordoli, zanelle e opere d'arte Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1

Realizzazione di marciapiedi Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1

Formazione di manto di usura e collegamento Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z2/3 Z1 Z1

Opere complementari 8 gg Z4 Z2/3

Realizzazione di segnaletica orizzontale Z4 Z2/3

Posa di segnaletica verticale Z4 Z2/3

Pulizia di sede stradale Z4 Z2/3

Arredo urbano 9 gg Z4 Z2/3

Installazione di dissuasore di traffico Z4 Z2/3

Smobilizzo del cantiere Z4 Z2/3 Z1

LEGENDA: 

Z1 = stralcio 1 

Z2/3 = stralcio 2 e 3

Z4 = stralcio 4

agosto settembre ottobregiugno luglio


