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ALLEGATO "A"

Comune di Costa Volpino
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico
COMMITTENTE: Comune di Costa Volpino.

CANTIERE: Via Vicolo Corto, Costa Volpino (BG)

Vilminore di Scalve, 29/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Grassi Matteo )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Botticchio Claudia)

Geometra Grassi Matteo
Piazza Vittorio Veneto , n° 11
24020 Vilminore di Scalve (BG)
Tel.: +39 347 333 9696 - Fax: -
E-Mail: matteo@matteograssi.eu
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
M1 \ M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 \ M11
Allestimento del cantiere 159 vﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Montaggio della gru a torre 19 z11
Montaggio del ponteggio metallico fisso 159 Z1
Copertura 69g v #
Rimozione di manto di copertura in tegole 59 Z1
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 29 Z1
Rimozione di scossaline e canali di gronda 249 Z1
Rimozione di piccola orditura di tetto in legno 2g Z1
Montaggio di tavolame in legno 1049 21
Realizzazione di camera di ventilazione 1949 Z1 Z1 .EI
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont: 14 g Z1
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 69 Z1 IE.
Posa di manto di copertura in tegole 12g Z1
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso ir 49 Z1
Montaggio di scossaline e canali di gronda 1049 Z1
Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 59 Z1
Verniciatura a spruzzo di opere in legno 5¢g Al
Fotovoltaico 1049 ﬁ
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 1049 Al
Opere in facciata-Interno 80g v %
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30g Z1
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 139 Z1
Formazione intonaci esterni tradizionali 15¢g Z1
Rimozione di serramenti esterni 49 z1
Montaggio di serramenti esterni 209 Z1
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 29 Z1
Manutenzioni ordinarie 129 vﬁ
Rimozione di ringhiere e parapetti 39 21
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 49 Z1
Verniciatura a spruzzo di opere in ferro 59 21
Posa di ringhiere e parapetti 39 Z1
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 \ M9 M10 \ M11

Impianti tecnologici 1749 vﬁ

Rimozione di caldaia murale 179 Z1

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 179 Z1
Smontaggio ponteggi/gru 1149 ﬁ

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10g Z1

Smontaggio della gru a torre 19 Z1
Opere esterne aree comuni 18 g vﬁ

Scavo di sbancamento 3g Z1

Scavo eseguito a mano in profondita 3g Z1

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 19 Z1

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 29 Z1

Posa di pavimenti per esterni in pietra 649 21 IE.

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 5¢g Z1
Smobilizzo cantiere 59 w

Smobilizzo del cantiere 5g Al

Pulizia generale dell'area di cantiere 5¢ Al

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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