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LOCALIZZAZIONE 

Costa Volpino (BG) 

24062 – Via Vicolo Corto 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Geom. Matteo Grassi  

Dott .  Ing.  Alber to Barci l les i  

 

COMMITTENTE 

Comune di Costa Volpino 

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 

24062 – Costa Volpino (BG) 

C.F./ P.iva 00572300168 

 

 

 

Riqualificazione mediante efficientamento energetico e miglioramento 

rischio sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo 

Corto nella frazione di Branico. 

CUP: B99J21022410002 

Progetto Esecutivo  

Progetto Definitivo approvato con delibera di giunta comunale n.96 del 

12/08/2022 

Allegato S - Cronoprogramma 

Il progettista      Il committente 

ALLEGATO 

S 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Copertura 69 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 5 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2 g

Rimozione di piccola orditura di tetto in legno 2 g

Montaggio di tavolame in legno 10 g

Realizzazione di camera di ventilazione 19 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali 14 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 6 g

Posa di manto di copertura in tegole 12 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso inte 4 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 10 g

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 5 g

Verniciatura a spruzzo di opere in legno 5 g

Fotovoltaico 10 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Opere in facciata-Interno 80 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 13 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Manutenzioni ordinarie 12 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 3 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 4 g

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

15Z1

5Z1

2Z1

2Z1

2Z1

10Z1

10Z1 9Z1

14Z1

6Z1

12Z1

4Z1

10Z1

5Z1

5Z1

10Z1

30Z1

13Z1

15Z1

4Z1

20Z1

2Z1

3Z1

4Z1

5Z1

3Z1
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Nome attività Durata

Impianti tecnologici 17 g

Rimozione di caldaia murale 17 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 17 g

Smontaggio ponteggi/gru 11 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Opere esterne aree comuni 18 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo eseguito a mano in profondità 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 6 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 5 g

Smobilizzo cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

17Z1
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1Z1

3Z1

3Z1
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