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v PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNC
PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR,
di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59,
finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR

Lavori di:

Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico
immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di
Branico. CUP: B99J21022410002 CIG: 9511723A1F

Finanziamento: per la quota di € 1.034.089,45 con Fondo complementare al PNRR:

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”
(art. 1, co. 2, lett. ¢, punto 13 del d.I. 59/2021 convertito con modificazioni dalla
1.101/2021), per la quota di € 155.000,00 con i fondi aggiuntivi assegnati con decreto-
legge del 23.09.2022 n. 144 art.29 co. 2 e per la quota di € 58.769,69 con avanzo di
amministrazione vincolato agli investimenti e per la quota di €. 7.140,86 con avanzo di

amministrazione libero.

Documento: Verbale di sospensione die lavori n. 01




LAVORI: Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento sismico
immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di
Branico.
CUP: B99J21022410002 - CIG: 9511723A1F

COMMITIENTE: Comune di Costa Volpino, Piazza Caduti di Nassiriya, 3, Costa Volpino (BG),

035/970290
R.U.P. Geom. Claudia Boftticchio
IMPRESA: Impresa Duci Srl, Via dei Prati n. 5 - Vilminore di Scalve (BG)
CONTRATTO: in data 16/03/2023 n. 934 direp. registrato a Bergamo, il 20/03/2023 aln. 11818

pari a Euro 939'330.41

Verbale di sospensione lavori
(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49
L'anno 2023 il giorno 27 del mese di dicembre nel Comune di Costa Volpino, il sottoscritto Geom.
Matteo Grassi, in qualita di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico della Stazione Appaltante,
ha compilato il presente verbale con l'intervento di:
e Sig. Duci Ernesto, in qualita di Direttore Tecnico delllmpresa Appaltatrice Impresa Duci Srl;
e Geom. Claudia Botticchio in rappresentanza della Stazione appaltante;
Considerato
Che in data 27.03.2023 e stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra, cosi come indicato
nellapposito verbale di consegna lavori;
Che ilavori cosi come sopra individuati non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d’arte per le ragioni di seguito specificate:
e sirende necessario apportare alcune integrazioni progettuali attraverso la redazione di una
perizia di variante;

e in virtu del periodo festivo risulta impossibile I'approvvigionamento di taluni materiali;

che, in data odierna, risulta il seguente stato dell’area:
e |'area di cantiere risulta ordinata e sicura, le opere previste nel progetto originario sono in

buona sostanza completate

Rilevato
¢ che dlla data odierna sono stafi inoltrati n. 01 stati di avanzamento dei lavori tutti per un
importo complessivo di lavori contabilizzati di Euro 508'112,93 oltre Iva;
e che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: posa inferriate metalliche
e completamento revisione impianti;
e che le aftrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere, al momento della sospensione

risultano essere: gru a torre;



e le cautele che I'esecutore dei lavori deve adofttare per la protezione dei materiali, mezzi e
aftrezzature sono i seguenti: mantenere il cantiere completamente sgombero fatta
eccezione perla torre che dovrd essere opportunamente recintata;

e che a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, salvo

il caso previsto dall'art. 107 comma 2 D.Igs. 50/2016.

Dispone

All'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando
saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra
specificate.

Durante l'intero periodo di sospensione dei lavori I'lmpresa esecutrice dovrd provvedere a tutte le
cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Il Sig. Ernesto Duci quale rappresentante dell'impresa esecutrice, relativamente alla sospensione dei
lavori di cui trattatasi, limitatamente alle residuali opere appaltata di cui al progetto non ha nulla a

che osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Costa Volpino, 27.12.2023

L'Impresa Il Direttore dei Lavori
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