



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia di Bergamo

Committente: Amministrazione Comunale

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E RIPRISTINO RETE ACQUEDOTTISTICA IN LOCALITA' STRAMAZZANO - 2° STRALCIO -

"Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"


TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
18_156	PROG	DEFINITIVO - ESECUTIVO	-	N

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Novembre 2023	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



Studio G.E.A.

24020 RANICA (Bergamo)
Via Patta, 30/D
Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

collaborazione al progetto con Ing. Mirco Perico

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOTE CRONOPROGRAMMA

Il presente programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di cantiere di n° giorni pari a: **50** naturali consecutivi

La prima fase riguarda l'allestimento del cantiere cui fanno seguito le lavorazioni.

Le attività si concludono con la rimozione del cantiere.

La data di effettivo inizio dei lavori è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi
- verifica del presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori

FASI LAVORATIVE							
	Allestimento cantiere	Sbancamento del versante	Formazione del muro in c.a.	Rivestimento con materiale lapideo locale	Formazione di selciato lugno il sentiero	Piantumazione	Opere di finitura e chiusura cantiere
INIZIO (gg)	0	1	3	25	32	47	49
DURATA (gg)	1	2	22	7	15	2	1

50

