


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOTE CRONOPROGRAMMA

Il presente programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di cantiere di n° giorni pari a: 50 naturali consecutivi

La prima fase riguarda l'allestimento del cantiere cui fanno seguito le lavorazioni.

Le attività si concludono con la rimozione del cantiere.

La data di effettivo inizio dei lavori è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi

- verifica del presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori

Allestimento 

cantiere

Sbancamento del 

versante

Formazione del muro in 

c.a.

Rivestimento con 

materiale lapideo locale

Formazione di selciato 

lugno il sentiero
Piantumazione

Opere di finitura e 

chiusura cantiere

INIZIO (gg) 0 1 3 25 32 47 49

DURATA (gg) 1 2 22 7 15 2 1 50

FASI LAVORATIVE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Allestimento cantiere

Sbancamento del versante

Formazione del muro in c.a.

Rivestimento con materiale lapideo locale

Formazione di selciato lugno il sentiero

Piantumazione

Opere di finitura e chiusura cantiere

DURATA DEI LAVORI [gg]
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