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NOTE CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il presente programma cronologico dei lavori & stato redatto sulla base di una durata complessiva di cantiere di n° giorni pari a: 50

La prima fase riguarda l'allestimento del cantiere cui fanno seguito le lavorazioni.
Le attivita si concludono con la rimozione del cantiere.

La data di effettivo inizio dei lavori & subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi

- verifica del presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori

naturali consecutivi
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